

**Harmonogram rzeczowo finansowy  
Zabudowa kotła WR – 10**

Lp	Wyszczególnienie głównych robót	Termin wykonania	Wartość netto [PLN]
1	Podpisanie umowy z wykonawcą		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę		
3	Adaptacje budowlane fundamentów, wykonanie kompletnej instalacji odzuzłania wraz z pokładem rusztowym i strefami podmuchowymi		
4	Montaż części ciśnieniowej kotła WR-10, montaż wentylatorów podmuchowych, wyciągowych, powietrza wtórnego, wykonanie ścian. Adaptacja leja zasobnika miaru węglowego		
5	Montaż instalacji odpylania kotła WR-10 oraz podłączenie do istniejącego komina		
6	Modernizacja rurociągów, montaż pomp obiegowych i mieszających kotła wcinki w istniejący układ hydrauliczny		
7	Montaż instalacji elektrycznej, AKPiA i włączenie do istniejącego systemu.		
8	Odbiór końcowy przez UDT uzyskanie zgody na użytkowanie kotła WR-10	Do 30 września 2015 r.	

dr  
u